

Regio Zuid / MUMC/ OncoZon

<p>Projecttitel: Integratieproject echelonering MDO, registratie aan de bron en IHE-XDS</p> <p>Coördinerend umc: MUMC+</p> <p>Betrokken umc's/regio's (min. 1): Radboud UMC</p>	
<p>Hoofdthema/ roadmap</p>	<p><i>Bij welk hoofdthema sluit het project aan? Hoe past het in de roadmap?</i></p> <p>Dit project integreert de resultaten van de drie projecten uit fase 1 en 2 van OncoZON te weten registratie aan de bron, echelonering MDO en IHE-XDS en sluit aan de bijbehorende roadmaps.</p>
<p>Samenhang met andere projecten</p>	<p>In dit project worden de voorbereidingen uit fase 2 van de drie projecten registratie aan de bron, echelonering MDO en IHE-XDS (implementatieplan OncoZON) samengebracht in een concrete pilot voor de regio.</p>
<p>Startpunt</p>	<p>De drie regionale projecten, die in periode 2 gestart zijn, zullen eind 2017 hebben geresulteerd in drie verschillende implementatieplannen. Deze implementatieplannen vormen de basis voor periode 3 waarin OncoZON de eerste stappen gaat zetten om de projecten met elkaar te verbinden.</p>
<p>Doel</p>	<p>Doel van het project is integratie van de 3 regionale projecten (registratie aan de bron, echelonering MDO en IHE-XDS) in een pilot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor patiënten met colorectale tumoren - waarbij minimaal 2 instellingen binnen OncoZON in de pilot participeren - hierbij kan gebruik worden gemaakt van de eerder beschreven echelonering (patiënten worden regionaal besproken) <p>De integratie zorgt voor daadwerkelijke implementatie van het MDO in de OncoZON regio, vooralsnog voor een geselecteerde patiëntengroep (colorectaal). Hierbij is een geüniformeerde vastlegging en uitwisseling van patiëntgegevens veiliggesteld.</p> <p>Binnen periode 3 van Citrien is in het kader van de beschikbare middelen minimaal op te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uniforme werkwijze binnen de OncoZON regio voor bespreken van patiënten op verschillende niveaus van MDO - concrete uitwerking hoe de werkwijzen te implementeren op de XDS structuur
<p>Stakeholders</p>	<p>Stakeholders voor dit project in OncoZON-verband zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betrokken professionals binnen de ziekenhuizen, zowel zorginhoudelijk als secretariael 2. IT-medewerkers die betrokken zijn bij de EPD's van de ziekenhuizen en bij de (door)ontwikkeling van de XDS-infrastructuur 3. Projectleiders van de drie Citrienprojecten uit fase 2 4. Leverancier IHE-XDS 5. Patiënten 6. Raden van Bestuur van de OncoZON ziekenhuizen (AB OncoZON)
<p>Implementatie</p>	<p><i>Besprek de benodigde stappen: inventarisatie stand van zaken, barrière-analyse (bevorderende/ belemmerende factoren per doelgroep), bijpassende implementatie-</i></p>

	<p><i>strategieën, monitoring, evaluatie, borging en plan voor verspreiding (uitrol)</i></p> <p>De resultaten uit Citrien fase 2 vormen het uitgangspunt voor de integratie van de 3 projecten: het verzamelen en uitwisselen van noodzakelijke gegevens voor colorectale patiënten die op verschillende niveaus van MDO besproken dienen te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstemming en implementatie van uniforme registratie van colorectale patiënten t.a.v. MDO - Afstemming en implementatie van uniforme werkwijze echelonnering colorectaal MDO binnen OncoZON - Identificeren van belemmerende en bevorderende factoren in de regio - Doorvertaling van werkwijze MDO en registratie van MDO in zgn. usecases - Doorvertaling usecases in technisch implementatieplan voor XDS - Opstellen implementatieplan <ul style="list-style-type: none"> - Indien haalbaar (binnen de subsidieperiode) uitvoering pilot tussen minimaal 2 instellingen
Projectduur	<p><i>Waar nodig uitgesplitst naar projectfasen, c.q. – stappen</i></p> <p>12 maanden</p>
Beoogd resultaat	<p><i>Formuleer de beoogde resultaten zo concreet mogelijk</i></p> <p>Na 12 maanden is er een structuur (implementatieplan) vastgesteld t.a.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uniforme werkwijze echelonnering MDO in de OncoZON regio - Uitwerking van processen in usecases t.b.v. XDS - Idealiter in een pilot tussen minimaal 2 instellingen implementatie van werkwijze en uitwisseling benodigde informatie t.b.v. colorectaal MDO ondersteund door XDS <p>Belangrijk bij het vaststellen van de structuur is de reproduceerbaarheid naar andere zorgpaden/tumorsoorten en de mogelijkheid om de werkprocessen zoveel mogelijk centraal (via XDS) te organiseren, zodat aanpassingen zo min mogelijk op lokaal niveau geregeld hoeven te worden.</p>
Risico	<p><i>Formuleer de verwachte risico's en hoe hiermee om te gaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle ziekenhuizen hebben een eigen IT-agenda en eigen plannen. Dat kan van invloed zijn op het plan van aanpak en voortgang in gezamenlijk initiatieven 2. Beschikbaarheid van het noodzakelijke budget 3. Beschikbaarheid vanuit de zorg en van voldoende IT-mensen met kennis van IHE-XDS en de betrokken EPD's 4. Medewerking EPD-leveranciers voor noodzakelijk aanpassingen
Bijdrage aan netwerkvorming	<p><i>Bespreek de bijdrage die dit project levert aan netwerkvorming</i></p> <p>Dit project legt de technische basis voor het daadwerkelijk effectief uitvoeren multidisciplinair overleg in de regio.</p> <p>De ervaringen die worden opgedaan met dit project dragen daardoor bij aan (a) de samenwerking tussen de ziekenhuizen onderling, gebaseerd op duidelijke procesafspraken en zorgpaden en (b) ondersteuning van de netwerkvorming in het algemeen door het implementatieplan zo algemeen mogelijk op te stellen. De kennis die binnen het project opgeleverd zal worden zal onderdeel worden van de roadmaps Registratie aan de Bron, MDO en IHE-XDS, consultatie en verwijzing.</p>

--	--