

<p>Projecttitel: Ontsluiting en implementatie bevindingen oncologienetwerken en financiering</p> <p>Coördinerend umc: UMCG Betrokken umc's/regio's: LUMC / regelgeving</p>	
Hoofdthema/ roadmap	<p>Dit project is een voortzetting van het in 2016 gestarte landelijke project 'oncologienetwerken en financiering', gericht op verkenning van geschikte financieringsvormen voor oncologienetwerken, daarbij geldende belemmeringen, en meer specifiek de financiering van het MDO en de expertrol/expertpanels. Aansluiting mn. bij het hoofdthema MDO's en expertpanels in de roadmap MDS.</p>
Samenhang met andere projecten	<p>Dit project heeft nauwe verbondenheid met de landelijke projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelgeving in oncologienetwerken (LUMC) • WGBO / juridische status online expertpanels & het MDO (VUmc) • Privacy bij elektronische gegevensuitwisseling (UMCU)
Startpunt	<p>Eind 2017 wordt een toolbox samengesteld met relevante kennis en informatie over oncologische netwerkvorming, onder meer met de bevindingen uit het project 'oncologienetwerken en financiering'. In 2018 wordt deze toolbox verder vormgegeven, toegankelijk gemaakt, en aangevuld met praktijkvoorbeelden.</p> <p>Om het gebruik te stimuleren wordt hierover breed gecommuniceerd. Daarbij worden bestaande en startende oncologienetwerken op de toolbox geattendeerd. De meerwaarde en het gebruik van (elementen van) de toolbox wordt geanalyseerd, onder andere in een focusgroep-bijeenkomst.</p>
Doel	<p>Eind 2018 is een toolbox gepubliceerd en geschikt voor praktisch gebruik. Daarin financieringsaspecten rond oncologische netwerkvorming en bestaande good practices, gericht op betrokkenen bij het besturen, vormgeven of coördineren van oncologienetwerken, aansluitend bij vraagstelling en informatiebehoefte.</p>
Stakeholders	<p>Relevante stakeholders voor dit project zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrokkenen bij het vormgeven en doorontwikkelen van oncologienetwerken (bestuurders, programmamanagers, coördinatoren); • Afdelingshoofden, tumorwerkgroepen en zorgverleners betrokken bij oncologische netwerkvorming; • IKNL, o.a. voor financiering MDO en expertrol; • RUG Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor het ontsluiten van de grote hoeveelheid onderzoeksdata uit de 2^e periode en het waar nodig aanvullen van die data met extra interviews; • ICT'ers voor het digitaal beschikbaar stellen van de toolbox en de analyse van zoek-/klikgedrag; • Communicatieadviseurs en grafische vormgevers voor vormgeving, menustructuur van de toolbox en publiciteit.
Implementatie	<p>Jan 2018: vormgeving en publicatie eerste testversie toolbox als resultaat 2^e periode; Jan-April 2018: Aanvulling toolbox met good practices en bruikbare tips en adviezen uit inventarisatie onder ca. 80 oncologienetwerken in 2017 (2^e periode) Mei-juli 2018: brede communicatie naar doelgroep (via 'ambassadeurs') over beschikbaarheid; Juli –oktober 2018: analyse gebruik achter de schermen en bij doelgroep in de dagelijkse praktijk door middel van een focusgroep-bijeenkomst;</p>

	Oktober-december: evaluatie, bijstelling en borging.
Projectduur	<p>De totale projectduur is 1 jaar. De planning is als volgt:</p> <p>Q1 2018: Opleveren toolbox, gevolgd door eerste publicatie : Inventarisatie alternatieven wijze presentatie/beschikbaar stellen toolbox die aansluit bij de praktijkbehoefte ism. LUMC : Aanvullen good practices, tips/ adviezen</p> <p>Q2 2018: Communicatie beschikbaarheid toolbox ism LUMC ea. algemeen en naar specifieke doelgroepen</p> <p>Q3 2018: Analyse gebruik (klikgedrag, zoekgedrag, input gebruikers o.a. in focusgroep)</p> <p>Q4 2018: Evaluatie, aanpassing, borging</p>
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> • Gepubliceerde toolbox die aansluit bij praktijkbehoeften van de doelgroep • Toolbox waarvan door de doelgroep gebruik wordt gemaakt en die wordt onderhouden/geborgd met de meest actuele kennis. •
Risico	<p>Te weinig draagvlak bij de doelgroep om van de toolbox gebruik te maken (toch liever zelf wiel uitvinden). Tegenmaatregel: samen met de doelgroep de alternatieven van publicatie inventariseren en besluiten hierover nemen ism. LUMC.</p> <p>Onvoldoende/geen borging, waardoor gepubliceerde kennis snel verouderd is. Tegenmaatregel: vooraf mogelijke wijzen van borging inventariseren en hierop een besluit laten nemen, ism. met LUMC.</p>
Bijdrage aan netwerkvorming	Het beschikbaar stellen van kennis over financiële aspecten bij het vormen van oncologienetwerken en het inrichten van het regionale multidisciplinaire proces zal de samenwerking en kennisdeling bevorderen.